ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, 

ГРАД БИЈЕЉИНА, СЕПТЕМБАР  2018. ГОДИНЕ
                                                 Назив угогорног органа 

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.

	Р.рб.
	Опис и ознака по ЈРЈН
	Врста поступка и бр.обавјештења о ододјели уговора са Портала ЈН
	Подаци о добављачу/добављачима

у оквирном споеазуму (назив ИД број, мјесто)
	Основни елементи уговора/оквирниог споразума (вриједност, период трајања/рок извршења/рок плаћања, гарантни период...)
	Опис измјене основних елемената уговора и датум измјене
	Остатак вриједности уговора након учињене измјене/остатак вриједности оквирног споразума
	Датум закључења уговора/оквирног споразума
	Датум потпуне реализације уговора/оквирног споразума и укупна утрошена вриједност
	Напомена (образложење

	1.
	ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ „ЧАРДАЧИНЕ“, ГРАД БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ

ШИФРА:СКП-28/18

45231300-8    
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ
1293-1-3-107-8-219/18
	Министарство за људска права и избјеглице БиХ Сарајево, Фонд за повратак БиХ и АД  Водовод и канализација Бијељина, ЈИБ: 4400307860000
	22.515,71

КМ са ПДВ-ом   (Фонд: 12.000,00 КМ са ПДВ-ом, а Град Бијељина: 10.515,17 КМ са ПДВ-ом)

- Рок за извођење радова је 60 дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити   

уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора 

Рок за извођење радова на реконструкцији рачуна се од дана увођења Извођача у посао односно од датума потписивања Записника о увођењу извођача у посао. 
Записник о увођењу извођача у посао потписују Пројект менаџер Града, Надзорни орган, Извођач , што се констатује у грађевинском дневнику. Записник о увођењу у посао Имплементатор  је дужан доставити Фонду и Министарству у року од 7 дана од дана увођења.
-Плаћање : 

- Цијену за извођење радова, Фонд ће Извођачу платити у року од 30 дана, по испостављеној ситуацији. а окончану ситуацију Извођач испоставља по завршетку радова. Испостављене ситуације Извођача морају бити потписана и овјерена од стране Надзора над грађењем и Пројект менаџера Града. Укупна вриједност радова по ситуацији не смије прећи укупно уговорену вриједност за извођење радова по овом Уговору. Један примјерак ситуације мора бити истовремено достављен Министарству, а остали Фонду. Министарство је дужно свој извјештај по испостављеној ситуацији доставити Фонду у року од 7 дана.
-Гарантни рок: 

- Термин гарантни рок означава период од 10 (десет) година за све радове који се односе на солидност грађевине, њену стабилност и сигурност, рачунајући од дана извршеног техничког пријема.
-Гарантни период за изведене радове је 12 мјесеци. Под гаранцијом се подразумијева обавеза Извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су настали усљед несолидно изведених радова или лошег квалитета уграђених материјала од стране Извођача.
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	04.09.2018.
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	2.
	                                    ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА 

ИЗГРАДЊА И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА У САРАДЊИ СА МИНИСТАРСТВОМ ЗА ЉУДСКА ПРАВА И ИЗБЈЕГЛИЦЕ БИХ, 

ЛОТ 4: Асфалтирање улице Париске комуне у МЗ Ново Насеље, дужине 658,00 m

ШИФРА:СКП-34(Ц1, 6 ЛОТОВА)/18
45233140-2


	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

1293-1-3-108-5-225/18
	Министарство за људска права и избјеглице БиХ Сарајево, Фонд за повратак БиХ и ДОО Монт градња  Угљевик, ЈИБ: 44037074510002
	74.845,13

КМ са ПДВ-ом   (Фонд: 27.000,00 КМ са ПДВ-ом, а Град Бијељина: 47.845,13

КМ са ПДВ-ом)

-Рок извођења радова, за све лотове,  је 60 календарских дана од дана увођења у посао. Извођач ће бити уведен у посао у року од 15 дана од дана потписивања уговора

-Плаћање : 

- Цијену за извођење радова, Фонд и град  ће Извођачу платити у року од 30 дана, по испостављеним привременим и окончаним ситуацијама. Извођач је дужан привременеситуације испоставити Фонду сразмјерно износу који по овом уговору плаћа Фонд,а Граду на износ који плаћа Град. испоставља Испостављене ситуације Извођача морају бити потписана и овјерена од стране Надзора над грађењем и Пројект менаџера Града. Укупна вриједност радова по ситуацији не смије прећи укупно уговорену вриједност за извођење радова по овом Уговору. Један примјерак ситуације мора бити истовремено достављен Министарству, а остали Фонду. Министарство је дужно свој извјештај по испостављеној ситуацији доставити Фонду у року од 7 дана
-Гарантни рок: 

- Термин гарантни рок означава период од 10 (десет) година за све радове који се односе на солидност грађевине, њену стабилност и сигурност, рачунајући од дана извршеног техничког пријема.
-Гарантни период за изведене радове је 360 дана. Под гаранцијом се подразумијева обавеза Извођача да о свом трошку отклони све недостатке који су настали усљед несолидно изведених радова или лошег квалитета уграђених материјала од стране Извођача.
.


	
	
	04.09.2018.
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	ПРОМОЦИЈА ПОТЕНЦИЈАЛА ГРАДА БИЈЕЉИНА, ИНФОРМИСАЊЕ ГРАЂАНА О АКТУЕЛНОСТИМА У ГРАДУ БИЈЕЉИНА И АКТИВНОСТИМА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ПУТЕМ ЗЕМАЉСКОГ СИГНАЛА 
ШИФРА:КГН-Н-04/18

64200000-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е - аукције
1293-1-2-150-5-221/18
	ДОО Астра медиа Бијељина, ЈИБ: 4400369970006
	49.959,00 КМ са ПДВ-ом
- Уговорни орган је предвидио закључење уговора од дана потписивања уговора до 31.12.2018. године.

-Плаћање:

-60 дана од дана доставе рачуна и писменог извјештаја о емитовању емисија/прилога и доставе компакт-диска са емитованим емисијама, на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора


	
	
	05.09.2018.
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	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ПЕТОРАЗРЕДНЕ ПОДРУЧНЕ ШКОЛЕ И ОБЈЕКТА ВРТИЋА У НАСЕЉУ ЛЕДИНЦИ –  X ФАЗА (ЗАНАТСКИ РАДОВИ),              
ШИФРА:ДД-13/18

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1293-1-3-167-5-232/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	449.055,78  КМ са  ПДВ-ом
- Рок за реализацију предметних радова је 60 (ШЕЗДЕСЕТ) календарских  дана од дана увођења у посао. Извођач  ће бити уведен у посао  у року од  10 дана од дана  потписивања уговора
-Плаћање:

Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема ситуације (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.

 - Гаранција за изведене радове траје  2 (двије) године од дана примопредаје  радова, осим у случају када испоручилац опреме даје краћи рок.


	
	
	10.09.2018
	23.08.2018. године  

449.055,78 КМ са ПДВ-ом


	

	5.
	OБЈАВА ОГЛАСА И ИНФОРМИСАЊЕ ПУТЕМ ЕЛЕКТЕРОНСКИХ МЕДИЈА , 
ШИФРА:СКП-39/18
64200000-8

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-163-5-222/18
	ДОО Астра медиа Бијељина, ЈИБ: 4400369970006
	9.945,00 КМ са ПДВ-ом
- Рок пружања услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године.

-Плаћање изабраном понуђачу за рачуне/ситуације, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/ситуација (привремене, окончана) на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора

	
	
	05.09.2018.
	
	

	6.
	Набавка декоративне расвјете
Шифра: СКП-01-п1/18
31000000-6
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-1-156-5-235/18
	ДОО Телефонија Видаковић; ЈИБ: 4400011580001
	9.991,80 КМ са ПДВ-ом
- Рок за реализацију уговора је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године. 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити на сљедећи начин: 30          ( тридесет ) дана од  дана достављања рачуна на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гарантни рок на испоручену предметну роби из овог уговора је минимално 2 (двије) године, рачунајући од дана испоруке робе


	
	
	06.09.2018.
	Укупна утрошена  средства 9.991,80 КМ са ПДВ-ом 
21.12.2018. године
	

	7
	ИЗГРАДЊА, АСФАЛТИРАЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦА, ПУТЕВА И СТАЗА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА

ШИФРА:СКП-50/18
45233140-2  
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-3-149-5-233/18
	ДОО Бијељина пут, Бијељина, ЈИБ: 4400380860000
	221.939,64 КМ са ПДВ-ом
- Рок за извођење радова  је 60 календарских дана од дана увођења у посао, а уговор важи до 31.12.2018. године. Извођач радова је у обавези да започне предметне радове у року од 7 (седам) дана од дана уручења писменог налога.

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, привремене и окончану ситуацију ће се вршити на сљедећи начин: 60 дана од дана доставе рачуна, привремених и окончане ситуације на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова.

	Уговарање вишка потребних радова приликом реализације уговора који се односи на "Изградња, асфалтирање, реконструкција улица, путева и стаза на подручју Града Бијељина" (Реконструкцијa дијела локалног пута  Л-5, Бијељина-В. Обарска- Црњелово, дужине 1,00 km, у МЗ Црњелово)

Додатни Уговор на Уговор бр: 02-404-153/2018 од 07.09.2018. године, Шифра: СКП-50-у1/18
32.060,93 КМ са ПДВ-ом

од 22.01.2019

- радови су изведени
	
	07.09.2018.
	Уговор реализован 19.02..2019. године 

-Укупна утрошена вредност 254.000,57 КМ са ПДВ-ом
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	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ ОБЈЕКТА ШТАЛЕ ЗА КРАВЕ СА ИЗМУЗИШТЕМ И НАСТАВНИМ ЦЕНТРОМ –  III ФАЗА (ИЗГРАДЊА КРОВА),              
ШИФРА:ДД-12/18
45200000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-3-153-5-224/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	149.933,11 КМ са ПДВ-ом

– Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет)  дана од дана увођења у посао. Извођач  ће бити уведен у посао  у року од  10 дана од дана  потписивања уговора, 

-Плаћање: 

60 дана од пријема рачуна/ситуације  (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова

	
	
	04.09.2018.
	
	

	9.
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ  У БИЈЕЉИНИ –  I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА),              
ШИФРА:ДД-14/18
45212200-8
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-3-139-5-223/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	179.745,70 КМ са ПДВ-ом

– Рок за реализацију предметних радова је 60 (шездесет)  дана од дана увођења у посао. Извођач  ће бити уведен у посао  у року од  10 дана од дана  потписивања уговора, 

-Плаћање: 

60 дана од пријема рачуна/ситуације  (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова

	УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА  НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СПОРТСКЕ САЛЕ У РАЧАНСКОЈ УЛИЦИ У БИЈЕЉИНИ- I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА КРОВА), додатни уговор на уговор број : 02-404-138/18 од 04.09.2018. године
ШИФРА: ДД-14-у1/18

Закључен 15.10.2019. године
ИЗНОС: 34.929,13 КМ са ПДВ-ом
	
	04.09.2018.
	Основни уговор: 10.05.2019. година; Укупно утрошена средства: 161.876,08 КМ са ПДВ-ом
Уговор 1: 10.05.2019. година; Укупно утрошена средства: 34.929,13 КМ са ПДВ-ом


	

	10
	Уређење и опремење ентеријера спомен собе погинулим борцима Војске РС

Шифра: БИЗ-03/18

45200000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК 
1293-1-3-175-5-236/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004
	37.828,91КМ са ПДВ-ом

– Рок за реализацију предметних радова је 30 дана од дана потписивања уговора. 

-Плаћање: 

60 дана од пријема рачуна/ситуације  (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  --Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова

	
	
	19.09.2018.
	Укупна утрошена вредност 37.828,91 КМ са ПДВ-ом  од 23.11.2018.
	

	11
	САДЊА ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА  ШИФРА:СКП-11-п1/18
77000000-0
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК СА ПРОВОЂЕЊЕМ Е АУКЦИЈЕ  
1293-1-2-177-5-241/18
	AД Комуналац Бијељина, ЈИБ: 4400305650008
	12.051,00 КМ са ПДВ-ом

- Рок пружања услуга је од дана потписивања Уговора до 31.12.2018. године.

-Плаћање изабраном понуђачу за рачуне/ситуације, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/ситуација (привремене, окончана) на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

-Нема авансног плаћања током трајања уговора

	
	
	26.09.2018.
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	НАБАВКА ОПРЕМЕ  ЗА ДИГИТАЛИЗАЦИЈУ АРХИВСКЕ ГРАЂЕ 

                                                                  Шифра: ОЗП-22/18
30200000-1
	КОНКУРЕНТСКИ ЗАХТЈЕВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА   УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ
1293-7-1-178/18
	ДОО Копитрејд Бијељиана, ЈИБ: 4400430120002
	9.999,99 КМ са ПДВ-ом

- Рок за испоруку роба  је од дана потписивања Уговора 30 дана.

-Плаћање изабраном понуђачу након извршене примопредаје роба и потписа записника о примопредаје од стране наручиоца и испоручиоца роба, ће се вршити 30 дана од дана доставе рачуна/

-Нема авансног плаћања током трајања уговора

	
	
	29.09.2018
	
	

	13
	АСФАЛТИРАЊЕ ПЛАТОА ИСПРЕД ВАТРОГАСНОГ ДОМА У ЈАЊИ

ШИФРА:ТВЈ-07/18
45233140-2    

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  УЗ ПРОВОЂЕЊЕ Е-АУКЦИЈЕ
1293-1-3-151-5-239/18
	ДОО Бијељина пут Бијељина; ЈИБ: 4400380860000
	9.840,16 КМ са ПДВ-ом

– Рок за реализацију предметних радова је 30 дана од дана потписивања уговора. 

-Плаћање: 

30 дана од пријема рачуна/ситуације  (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  --Нема авансног плаћања током трајања уговора.

	
	
	19.09.2018
	
	

	14
	УГРАДЊА СЕМАФОРСКОГ УРЕЂАЈА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА БИЈЕЉИНА (УЛ.1.МАЈА – Д.БАРАЊИНА)

ШИФРА:СКП-38/18
45316212-4

	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1293-1-3-181-5-240/18
	ДОО Телефонија Видаковић, Добој, ЈИБ: 44000111580001
	19.997,64 КМ са ПДВ-ом

– Рок за реализацију предметних радова је 45дана од дана увођења у посао,а  уговор важи до 31.12.2018.

-Плаћање: 

60 дана од пријема рачуна/ситуације  (привремене, окончане) на жиро рачун понуђача,  --Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова

	
	
	24.09.2018
	
	

	15
	ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ – I ФАЗА (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА КРОВА ПРЕКРИВЕНОГ ЦРИЈЕПОМ)

ШИФРА:ДД-15/18
45200000-9
	ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК
1293-1-3-183-5-244/18
	ДОО Призма Бијељина, ЈИБ: 4402198620004


	61.885,79 КМ са ПДВ-ом

-Рок: 60 дана од дана увођења извођача радова у посао. Извођач радова ће бити уведен у посао у року од 10 (десет) дана од дана потписивања Уговора 

- Плаћање изабраном понуђачу за рачуне, ће се вршити у року од 60 дана од пријема рачуна/ситуације  на жиро рачун понуђача,  који је достављен у понуди.

Нема авансног плаћања током трајања уговора.
- Гаранција за изведене радове траје 2 (двије)  од дана примопредаје  радова 
	-Продужетак рока извођења радова на реконструкцији објекта Соколског дома у Бијељини-I  фаза ( реконструкција дијела крова покривеног цријепом) ; Шифра: ДД-15-у1/18 
-Рок је продужен до 03.01.2019. године

-Потписан: 03.12.2018.године

УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА И УГОВАРАЊЕ НЕПРЕДВИЂЕНИХ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ОБЈЕКТА СОКОЛСКОГ ДОМА У БИЈЕЉИНИ - I ФАЗА, (РЕКОНСТРУКЦИЈА ДИЈЕЛА КРОВА ПРЕКРИВЕНОГ ЦРИЈЕПОМ) ДОДАТНИ УГОВОР НА УГОВОР БРОЈ: 02-404-179/18 ОД: 28.09.2018. ГОДИНЕ.

Шифра: ДД-15-у2/18

12.052,73 КМ са ПДВ-ом

од 08.03.2019

- Рок за реализацију радова је 15 дана од дана потписивања

	
	28.09.2018
	Укупно утроше средства 62.415,43 КМ са ПДВ-ом  

Датум потпуне реализације 17.04.2019. године
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


*У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава

	                                                              М.П.
	Потпис одговорног лица

	
	               ______________________________


